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PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO
AMBITO DI TRASFORMAZIONE UNITARIO Ti1- Ti2 - Ti6 - Ti7, COMUNE DI CESATE (MI)

4 mesi

Permesso di 
Costruire

VIA

3

Costruzione

Adozione Piano 
Attuativo

12 mesi

3 mesi

20 mesi

Cronoprogramma

Soggetto attuatore:
XDC PropCo SL Avenida Doctor Arce, 14, Bajo, 28002 Madrid Spain
Aster srl Via Dante 7 20123, Milano (MI) Italia

Tecnico:
Lombardini22 Spa Via Elia Lombardini, 22 – 20143 Milano Italia

21 4 65 98 12 7321 4 65 98 10 11 12 7321 4 65 98 10 11 12

2 mesi

Convenzione
Urbanistica

2 mesi

Approvazione
Piano Attuativo

Prevenzione
Incendi VVF

2 mesi

N:B Cronoprogramma estimativo soggetto a variazione

La convenzione Urbanistica avrà validità 10 anni

321 4 65

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4


